

简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复
工程(清淤普查二标段) 工程

招标工程量清单

招 标 人：简阳市水务投资发展有限公司

造价咨询人：

2026 年 9 月 4 日

简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程
(清淤普查二标段)

工程

招标工程量清单

招 标 人：简阳市水务投资发展有限公司

造价咨询人：

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：刘铭

复 核 人：

编 制 时 间 ： 2026 年 9 月 4 日

复 核 时 间： 2026 年 9 月 4 日

总 说 明

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

1.1 本次排水管道清掏范围为简阳市城区管网包括：简新大道北段、简新大道南路、凯力威工业大道北段、凯力威工业大道南段、新达街、新宏路、新五中街、新五南街、居中
路、沱工街、龙中路、铁西巷、成勘巷、灯芯巷、利民街、文体巷、沱江西侧截污干管、G318国道、绛溪路、夜月洞街、建设中路、建设西路、石桥大道皂角段、渡口街、龙
王庙街、安西巷、川府巷、健身街、石笋井街、健康路、农兴东街、长荣街、长盛街、顺华街、医院路、迎宾大道、沱江东侧截污干管；村镇排水管网包括：禾丰镇、简城街
道、平武镇、青龙镇、三合镇、三星镇、施家镇、石桥箱涵、踏水镇、涌泉镇、云龙镇；新市街道；污泥堆晒场及沉砂池一处。

1.2 设计单位：中远交科设计咨询有限公司。

1.3 建设单位：简阳市水务投资发展有限公司。

二、工程量清单编制范围

工程量清单编制范围为：具体范围详见施工图设计文件等。

三、工程量清单编制依据

3.1 招标人提供的招标文件、招标技术标准及材料品牌要求；

3.2 本工程施工设计图纸及相关技术文件；

3.3 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套文件，《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装
工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、市政工程工程量计算规范GB50857-2013等工程量计算规范；

3.4 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件；

3.5 《四川省建设工程工程量清单计价定额》川建造价发[2020]315号文，如项目实施期间简阳市建设主管部门发布新的政策文件则按新文件执行；

3.6 关于印发《四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法》的通知（川建行规〔2021〕3号）、四川省住房和城乡建设厅关于印发《〈四川省房屋建筑和市
政工程工程量清单招标投标报价评审办法〉答疑》的通知（川建造价发〔2021〕65号）；

3.7 材料价参考《成都工程造价信息价》（2026年7期）简阳市信息价及当地建筑材料市场价；

3.8 人工费调整依据川建价发〔2025〕41号《2026年上半年各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价》中有关简阳市的人
工费规定进行调整。

4、其他特别说明

3.9 相关技术规范、标准图集等；

3.10 施工现场实际情况；

3.11 其他相关资料。

四、投标报价注意事项

4.1 本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。投标文件按照招标人给定的格式要求进行报价。

4.2 工程量清单的工程量是按计价规范和计量规范的计算规则进行计算编制的，工程项目编码是按相应的计量规范编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式

总 说 明

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 2 页 共 2 页

应与计价规范和计量规范的各项条款相对应结合起来理解和解释。但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位，请投标人报价时注意。

4.3 本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、技术标准和要求、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。

4.4 如招标人工程量清单中项目特征不完整，以设计图纸和现行相关规范为准。

4.5 规费和税金

4.5.1 规费：规费是指根据国家法律、法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定施工企业必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。投标人投标报价时，由投标人按招标工程量清单中给定的金额填报，不得进行投标竞争。工程竣工结算时，其费率按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件规定的费率计算。

4.5.2 税金：投标人应根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取增值税和附加税，取费基数为税前不含税工程造价，应计取的增值税按9%税率进行报价，附加税按0.313%、0.261%税率进行报价，合同签订及竣工结算时按合同约定执行。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		城区管道清淤								
		1. 简新大道北段清淤工程								
1	040103002001	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	514.830					
2	040103002002	污泥车运淤、污泥(简新大道北段)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按13.6km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	514.830					
3	040103002003	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水	m³	187.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 2 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
4	040103002004	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计	m³	24.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 3 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取 4. 其他：满足设计和规范要求							
5	040103002005	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费	m³	83.690					
6	040103002006	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，	m³	83.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 4 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
7	040501001007	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	2558.680					
8	040501001008	高压冲洗疏通管道 800mm<DN≤1000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：800mm<DN≤	m	1433.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 5 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
9	040502007009	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	45.000					
10	041106001010	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	台班	135.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 6 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
11	041106001011	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	45.000					
12	041107002012	排水管道 DN100(导排)	1. 名称：导排管 2. 材质：PE管 3. 排水管规格：DN100 4. 其他：满足设计和规范要求	m	3992.070					
13	041108002013	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	92.000					
14	070112001014	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换	座	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 7 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		2. 简新大道南路清淤工程								
15	040103002015	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	3406.670					
16	040103002016	污泥车运淤、污泥(简新大道南路)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按13km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	m³	3406.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 8 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
17	040103002017	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	823.900					
18	040103002018	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置	m³	221.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 9 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
19	040103002019	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投	m³	368.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 10 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标报价中，结算时不再另行收费							
20	040103002020	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	368.430					
21	040501001021	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	m	1583.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 11 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
22	040501001022	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	2946.690					
23	040501001023	高压冲洗疏通管道 800mm<DN≤1000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：800mm<DN≤1000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	2035.780					
24	040501001024	高压冲洗疏通管道 1000mm<DN≤1200mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：1000mm<DN≤	m	2157.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 12 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1200mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
25	040501001025	高压冲洗疏通管道 DN≥1500mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≥1500mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	1909.130					
26	040501016026	高压冲洗疏通方沟 300*300mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟300*300mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	29.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 13 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	040502007027	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	77.000					
28	041106001028	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	231.000					
29	041106001029	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中	台班	76.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 14 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
30	041106001030	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	0.210					
31	041107002031	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	10632.940					
32	041107002032	排水管道 DN200(导排)	1. 名称:导排管	m	29.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 15 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN200 4. 其他:满足设计和规范要求							
33	041108002033	有毒气体检测	1. 名称: 有毒气体检测 2. 其他: 满足设计和规范要求	次	190.000					
34	070112001034	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格: 综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	60.000					
		分部小计								
		3. 凯力威工业大道北段清淤工程								
35	040103002035	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称: 吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他: 满足设计和规范要求 3. 工程量暂估, 结算时需办理	m ³	1668.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 16 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
36	040103002036	污泥车运淤、污泥(凯力威工业大道北段)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按14.1km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	1668.570					
37	040103002037	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方	m³	454.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 17 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
38	040103002038	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	101.030					
39	040103002039	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀	m³	203.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 18 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
40	040103002040	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资	m³	203.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 19 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
41	040501001041	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	4979.860					
42	040501001042	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	1046.180					
43	040501001043	高压冲洗疏通管道 800mm<DN≤1000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：800mm<DN≤	m	1033.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 20 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
44	040501001044	高压冲洗疏通管道 1000mm<DN≤1200mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：1000mm<DN≤1200mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	39.540					
45	040501001045	高压冲洗疏通管道 DN≥1500mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≥1500mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	m	2239.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 21 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
46	040502007046	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	101.000					
47	041106001047	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	303.000					
48	041106001048	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报	台班	101.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 22 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
49	041107002049	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	9338.420					
50	041108002050	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	216.000					
51	070112001051	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	80.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 23 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		4. 凯力威工业大道南段及新达街清淤工程								
52	040103002052	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	2066.560					
53	040103002053	污泥车运淤、污泥(凯力威工业大道南段)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按14.5km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	2066.560					
54	040103002054	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理	m³	536.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 24 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
55	040103002055	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	129.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 25 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
56	040103002056	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费	m³	239.860					
57	040103002057	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以	m³	239.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 26 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
58	040501001058	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	4555.650					
59	040501001059	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm	m	1256.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 27 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
60	040501001060	高压冲洗疏通管道 800mm<DN≤1000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：800mm<DN≤1000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	1031.550					
61	040501001061	高压冲洗疏通管道 1000mm<DN≤1200mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：1000mm<DN≤1200mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	m	660.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 28 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			予计取							
62	040501001062	高压冲洗疏通管道 DN≥1500mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≥1500mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	536.430					
63	040501016063	高压冲洗疏通方沟 500*1000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟500*1000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	203.470					
64	040501016064	高压冲洗疏通方沟 700*500mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟700*500mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	m	197.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 29 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
65	040501016065	高压冲洗疏通方沟 700*1000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟700*1000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	310.120					
66	040501016066	高压冲洗疏通方沟 2000*2000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟2000*2000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	1086.500					
67	040502007067	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详	次	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 30 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求							
68	041106001068	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	198.000					
69	041106001069	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	台班	53.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 31 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
70	041106001070	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	12.060					
71	041107002071	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	8040.630					
72	041107002072	排水管道 DN200(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN200 4. 其他:满足设计和规范要求	m	1797.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 32 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	041108002073	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	160.000					
74	070112001074	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	30.000					
		分部小计								
		5. 新宏路清淤工程								
75	040103002075	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	136.190					
76	040103002076	污泥车运淤、污泥(新宏	1. 废弃料品种：管道淤泥、污	m³	136.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 33 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		路)	泥 2. 运距：运距暂按2km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
77	040103002077	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	13.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 34 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	040501001078	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	972.020					
79	040502007079	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	9.000					
80	041106001080	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	台班	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 35 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
81	041106001081	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	9.000					
82	041107002082	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	972.020					
83	041108002083	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	15.000					
84	070112001084	井盖更换	1. 井盖更换	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 36 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		6. 新五中街清淤工程								
85	040103002085	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	47.860					
86	040103002086	污泥车运淤、污泥(新五中街)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按1.8km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	47.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 37 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
87	040103002087	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	4.790					
88	040501001088	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	m	338.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 38 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
89	040502007089	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	3.000					
90	041106001090	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	10.000					
91	041106001091	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm	台班	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 39 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
92	041107002092	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	338.700					
93	041108002093	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	10.000					
94	070112001094	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 40 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		7. 新五南街清淤工程								
95	040103002095	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	151.370					
96	040103002096	污泥车运淤、污泥(新五南街)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按1.8km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	151.370					
97	040103002097	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水	m³	19.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 41 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
98	040103002098	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计	m³	12.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 42 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取 4. 其他：满足设计和规范要求							
99	040103002099	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费	m³	8.750					
100	040103002100	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，	m³	8.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 43 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
101	040501001101	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	369.440					
102	040501016102	高压冲洗疏通方沟 300*300mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟300*300mm	m	32.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 44 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
103	040501016103	高压冲洗疏通方沟 400*400mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟400*400mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	259.810					
104	040501016104	高压冲洗疏通方沟 500*400mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟500*400mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	955.300					
105	040501016105	高压冲洗疏通方沟 400*	1. 管道清淤、高压冲洗	m	84.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 45 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		600mm	2. 管道直径：方沟400*600mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
106	040502007106	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	15.000					
107	041106001107	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	台班	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 46 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
108	041106001108	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	3. 260					
109	041106001109	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	11. 740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 47 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
110	041107002110	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	369.440					
111	041107002111	排水管道 DN200(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN200 4. 其他:满足设计和规范要求	m	1331.800					
112	041108002112	有毒气体检测	1. 名称: 有毒气体检测 2. 其他: 满足设计和规范要求	次	12.000					
113	070112001113	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格: 综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	5.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 48 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		8. 居中路清淤工程								
114	040103002114	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	1223.250					
115	040103002115	污泥车运淤、污泥(居中路)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按14.5km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	1223.250					
116	040103002116	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理	m³	50.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 49 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
117	040103002117	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	115.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 50 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
118	040103002118	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费	m³	22.440					
119	040103002119	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以	m³	22.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 51 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
120	040501001120	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	2125.500					
121	040501001121	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm	m	187.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 52 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
122	040501001122	高压冲洗疏通管道 800mm<DN≤1000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：800mm<DN≤1000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	36.060					
123	040501001123	高压冲洗疏通管道 1000mm<DN≤1200mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：1000mm<DN≤1200mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	m	1067.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 53 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
124	040502007124	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	29.000					
125	041106001125	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	90.000					
126	041106001126	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报	台班	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 54 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
127	041107002127	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	3416.050					
128	041108002128	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	43.000					
129	070112001129	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	30.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 55 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		9. 沱工街清淤工程								
130	040103002130	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	1181.980					
131	040103002131	污泥车运淤、污泥(沱工街)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按14.5km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	1181.980					
132	040103002132	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理	m³	80.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 56 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
133	040103002133	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	106.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 57 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
134	040103002134	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费	m³	35.990					
135	040103002135	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以	m³	35.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 58 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
136	040501001136	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	162.250					
137	040501001137	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm	m	617.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 59 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
138	040501001138	高压冲洗疏通管道 1000mm<DN≤1200mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：1000mm<DN≤1200mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	60.100					
139	040501001139	高压冲洗疏通管道 DN≥1500mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≥1500mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	1399.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 60 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
140	040502007140	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	19.000					
141	041106001141	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	60.000					
142	041106001142	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中	台班	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】 项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 61 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
143	041107002143	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	2239.040					
144	041108002144	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	28.000					
145	070112001145	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	22.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 62 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10. 龙中路清淤工程								
146	040103002146	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	552.350					
147	040103002147	污泥车运淤、污泥(龙中路)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按14km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	552.350					
148	040103002148	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理	m³	185.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 63 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
149	040103002149	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	28.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 64 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
150	040103002150	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费	m³	82.730					
151	040103002151	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以	m³	82.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 65 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
152	040501001152	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	1923.530					
153	040501001153	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm	m	710.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 66 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
154	040501001154	高压冲洗疏通管道 800mm<DN≤1000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：800mm<DN≤1000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	857.090					
155	040501001155	高压冲洗疏通管道 DN≥1500mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≥1500mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	71.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 67 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
156	040502007156	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	33.000					
157	041106001157	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	100.000					
158	041106001158	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中	台班	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 68 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
159	041107002159	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	3562.400					
160	041108002160	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	75.000					
161	070112001161	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	35.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 69 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		11. 铁西巷清淤工程								
162	040103002162	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	8.020					
163	040103002163	污泥车运淤、污泥(铁西巷)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	8.020					
164	040103002164	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理	m³	5.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 70 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
165	040103002165	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取	m³	2.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 71 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
166	040103002166	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	2.480					
167	040501001167	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm	m	99.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 72 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
168	040502007168	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	1.000					
169	041106001169	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 73 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
170	041106001170	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	1.000					
171	041107002171	排水管道 DN100(导排)	1. 名称：导排管 2. 材质：PE管 3. 排水管规格：DN100 4. 其他：满足设计和规范要求	m	99.470					
172	041108002172	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	8.000					
173	070112001173	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 74 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		12. 成勘巷清淤工程								
174	040103002174	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	7.310					
175	040103002175	污泥车运淤、污泥(成勘巷)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	m³	7.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 75 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
176	040103002176	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	5.050					
177	040103002177	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，	m³	2.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 76 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
178	040103002178	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m ³	2.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 77 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
179	040501001179	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	116.420					
180	040502007180	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	1.000					
181	041106001181	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	台班	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 78 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
182	041106001182	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	1.000					
183	041107002183	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	116.420					
184	041108002184	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	12.000					
185	070112001185	井盖更换	1. 井盖更换	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】 项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		13. 灯芯巷清淤工程								
186	040103002186	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	110.530					
187	040103002187	污泥车运淤、污泥(灯芯巷)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	110.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 80 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
188	040103002188	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	76.380					
189	040103002189	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量	m³	34.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 81 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
190	040103002190	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计	m³	34.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 82 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
191	040501001191	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	49.630					
192	040501001192	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	234.110					
193	040501016193	高压冲洗疏通方沟 1000	1. 管道清淤、高压冲洗	m	127.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 83 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1000mm	2. 管道直径：方沟1000*1000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
194	040501016194	高压冲洗疏通方沟 600*600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟600*600mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	137.860					
195	040502007195	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	5.000					
196	041106001196	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风	台班	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 84 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 采用机械规格型号综合考虑， 机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现 场收方等相关资料，否则不予计 取							
197	041106001197	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价 中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现 场收方等相关资料，否则不予计 取	台班	2.580					
198	041106001198	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm	台班	2.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 85 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
199	041107002199	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	283.740					
200	041107002200	排水管道 DN200(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN200 4. 其他:满足设计和规范要求	m	265.830					
201	041108002201	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	18.000					
202	070112001202	井盖更换	1. 井盖更换	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 86 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		14. 利民街清淤工程								
203	040103002203	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	28.350					
204	040103002204	污泥车运淤、污泥(利民街)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	28.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 87 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
205	040103002205	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	19.590					
206	040103002206	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量	m³	8.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 88 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
207	040103002207	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计	m³	8.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 89 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
208	040501001208	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	140.130					
209	040501001209	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	81.100					
210	040502007210	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除	次	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 90 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求							
211	041106001211	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	10.000					
212	041106001212	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求	台班	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 91 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
213	041107002213	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	221.230					
214	041108002214	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	8.000					
215	070112001215	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	5.000					
		分部小计								
		15. 文体巷清淤工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 92 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
216	040103002216	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	15.830					
217	040103002217	污泥车运淤、污泥(文体巷)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	15.830					
218	040103002218	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水	m³	10.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 93 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
219	040103002219	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	4.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 94 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
220	040103002220	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m ³	4.890					
221	040501001221	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他：满足设计和规范要求	m	16.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 95 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
222	040501001222	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	85.960					
223	040502007223	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	1.000					
224	041106001224	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，	台班	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 96 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
225	041106001225	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	1. 000					
226	041107002226	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100	m	102. 340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 97 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他:满足设计和规范要求							
227	041108002227	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	4.000					
228	070112001228	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	5.000					
		分部小计								
		16. G318国道清淤工程								
229	040103002229	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	534.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 98 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
230	040103002230	污泥车运淤、污泥(G318国道)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	534.270					
231	040103002231	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	119.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 99 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
232	040103002232	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	36.200					
233	040103002233	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，	m³	53.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 100 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
234	040103002234	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m ³	53.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 101 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
235	040501001235	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	2830.340					
236	040501016236	高压冲洗疏通方沟 400*400mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟400*400mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	32.510					
237	040501016237	高压冲洗疏通方沟 2400*1500mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟2400*1500mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	m	301.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 102 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
238	040502007238	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	27.000					
239	041106001239	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	85.000					
240	041106001240	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报	台班	24.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 103 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
241	041106001241	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	2.850					
242	041107002242	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	2830.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 104 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
243	041107002243	排水管道 DN200(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN200 4. 其他:满足设计和规范要求	m	334.140					
244	041108002244	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	114.000					
245	070112001245	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	20.000					
		分部小计								
		17. 绛溪路清淤工程								
246	040103002246	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求	m³	118.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 105 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
247	040103002247	污泥车运淤、污泥(绛溪路)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	118.250					
248	040103002248	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河	m³	69.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 106 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
249	040103002249	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	1.770					
250	040103002250	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量	m³	31.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 107 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
251	040103002251	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计	m³	31.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 108 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
252	040501001252	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	317.630					
253	040501001253	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	822.630					
254	040502007254	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除	次	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 109 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求							
255	041106001255	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	30.000					
256	041106001256	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求	台班	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 110 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
257	041107002257	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	1140.260					
258	041108002258	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	36.000					
259	070112001259	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	10.000					
		分部小计								
		18. 夜月洞街清淤工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 111 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
260	040103002260	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	449.170					
261	040103002261	污泥车运淤、污泥(夜月洞街)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	449.170					
262	040103002262	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水	m³	276.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 112 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
263	040103002263	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	4.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 113 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
264	040103002264	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费	m³	123.570					
265	040103002265	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算	m³	123.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 114 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
266	040501001266	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	1746.050					
267	040501001267	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm 3. 其他；满足设计和规范要求	m	1951.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 115 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
268	040501016268	高压冲洗疏通方沟 300*300mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟300*300mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	364.290					
269	040502007269	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	40.000					
270	041106001270	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价	台班	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 116 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
271	041106001271	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	36.410					
272	041106001272	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中	台班	3.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 117 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
273	041107002273	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	3698.030					
274	041107002274	排水管道 DN200(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN200 4. 其他:满足设计和规范要求	m	364.290					
275	041108002275	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	156.000					
276	070112001276	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑	座	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 118 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		19. 建设中路、西路清淤工程								
277	040103002277	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	369.960					
278	040103002278	污泥车运淤、污泥(建设中路、西路)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	m³	369.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 119 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
279	040103002279	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	255.640					
280	040103002280	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，	m³	114.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 120 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
281	040103002281	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m ³	114.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 121 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
282	040501001282	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	4975.490					
283	040502007283	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	45.000					
284	041106001284	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	台班	135.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 122 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
285	041106001285	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	45.000					
286	041107002286	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	4975.490					
287	041108002287	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	192.000					
288	070112001288	井盖更换	1. 井盖更换	座	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 123 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		20. 石桥大道皂角段清淤工程								
289	040103002289	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	284.370					
290	040103002290	污泥车运淤、污泥(石桥大道皂角段)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	284.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 124 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
291	040103002291	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	68.600					
292	040103002292	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤	m³	18.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 125 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
293	040103002293	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报	m³	30.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 126 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
294	040103002294	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	30.680					
295	040501001295	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	m	2213.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 127 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
296	040501001296	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	381.190					
297	040501016297	高压冲洗疏通方沟 400*500mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟400*500mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	537.940					
298	040501016298	高压冲洗疏通方沟 500*600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟500*600mm	m	97.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 128 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
299	040502007299	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	27.000					
300	041106001300	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	81.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 129 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
301	041106001301	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	21.690					
302	041106001302	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	5.310					
303	041107002303	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管	m	2594.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 130 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求							
304	041107002304	排水管道 DN200(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN200 4. 其他:满足设计和规范要求	m	634.980					
305	041108002305	有毒气体检测	1. 名称: 有毒气体检测 2. 其他: 满足设计和规范要求	次	50.000					
306	070112001306	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格: 综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	20.000					
		分部小计								
		21. 渡口街清淤工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 131 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
307	040103002307	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	17.560					
308	040103002308	污泥车运淤、污泥(渡口街)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	17.560					
309	040103002309	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水	m³	6.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 132 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
310	040103002310	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	0.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 133 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
311	040103002311	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费	m³	2.890					
312	040103002312	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算	m³	2.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 134 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
313	040501001313	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	219.860					
314	040502007314	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图	次	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 135 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计和规范要求							
315	041106001315	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	10.000					
316	041106001316	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 136 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
317	041107002317	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	219.860					
318	041108002318	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	8.000					
319	070112001319	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	5.000					
		分部小计								
		22. 龙王庙清淤工程								
320	040103002320	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求	m³	22.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 137 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
321	040103002321	污泥车运淤、污泥(龙王庙)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	22.430					
322	040103002322	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河	m³	15.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 138 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
323	040103002323	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收	m³	6.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 139 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
324	040103002324	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m ³	6.930					
325	040501001325	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	222.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 140 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
326	040501016326	高压冲洗疏通方沟 400*200mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟400*200mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	152.310					
327	040502007327	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	4.000					
328	041106001328	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	台班	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 141 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
329	041106001329	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	2.380					
330	041106001330	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	台班	1.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 142 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			予计取							
331	041107002331	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	222.860					
332	041107002332	排水管道 DN200(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN200 4. 其他:满足设计和规范要求	m	152.310					
333	041108002333	有毒气体检测	1. 名称:有毒气体检测 2. 其他:满足设计和规范要求	次	14.000					
334	070112001334	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格:综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 143 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		23. 安西巷清淤工程								
335	040103002335	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	24.440					
336	040103002336	污泥车运淤、污泥(安西巷)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	24.440					
337	040103002337	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水	m³	16.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 144 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
338	040103002338	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资	m³	7.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 145 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
339	040103002339	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m ³	7.550					
340	040501001340	高压冲洗疏通管道 DN≤	1. 管道清淤、高压冲洗	m	296.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 146 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		600mm	2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
341	040502007341	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	3.000					
342	041106001342	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	台班	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 147 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
343	041106001343	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	3.000					
344	041107002344	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	296.240					
345	041108002345	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	11.000					
346	070112001346	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 148 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		24. 川府巷清淤工程								
347	040103002347	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	11.520					
348	040103002348	污泥车运淤、污泥(川府巷)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	m³	11.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 149 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
349	040103002349	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	7.960					
350	040103002350	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场	m³	3.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 150 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
351	040103002351	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	3.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 151 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计和规范要求							
352	040501001352	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	157.210					
353	040502007353	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	2.000					
354	041106001354	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求	台班	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 152 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
355	041106001355	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	2.000					
356	041107002356	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	157.210					
357	041108002357	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 153 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
358	070112001358	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	5.000					
		分部小计								
		25. 健身街清淤工程								
359	040103002359	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	69.390					
360	040103002360	污泥车运淤、污泥(健身街)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算	m³	69.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 154 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
361	040103002361	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m ³	29.750					
362	040103002362	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑	m ³	2.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 155 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
363	040103002363	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	13.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 156 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
364	040103002364	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m ³	13.300					
365	040501001365	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他：满足设计和规范要求	m	60.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 157 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
366	040501001366	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	152.970					
367	040501001367	高压冲洗疏通管道 800mm<DN≤1000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：800mm<DN≤1000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	153.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 158 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
368	040501016368	高压冲洗疏通方沟 500*400mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟500*400mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	186.540					
369	040502007369	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	6.000					
370	041106001370	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	台班	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 159 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
371	041106001371	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	3.980					
372	041106001372	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	台班	2.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 160 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			予计取							
373	041107002373	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	366.990					
374	041107002374	排水管道 DN200(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN200 4. 其他:满足设计和规范要求	m	186.540					
375	041108002375	有毒气体检测	1. 名称:有毒气体检测 2. 其他:满足设计和规范要求	次	18.000					
376	070112001376	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格:综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 161 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		26. 石笋井街清淤工程								
377	040103002377	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	90.580					
378	040103002378	污泥车运淤、污泥(石笋井街)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	90.580					
379	040103002379	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水	m³	38.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 162 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
380	040103002380	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计	m³	3.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 163 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取 4. 其他：满足设计和规范要求							
381	040103002381	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费	m³	17.260					
382	040103002382	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，	m³	17.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 164 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
383	040501001383	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	51.740					
384	040501001384	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤	m	275.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 165 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			800mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
385	040501001385	高压冲洗疏通管道 800mm<DN≤1000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：800mm<DN≤1000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	57.380					
386	040501016386	高压冲洗疏通方沟 800*800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟800*800mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	m	149.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 166 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
387	040502007387	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	5.000					
388	041106001388	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	20.000					
389	041106001389	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报	台班	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 167 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
390	041106001390	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	1.400					
391	041107002391	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	384.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 168 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
392	041107002392	排水管道 DN200(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN200 4. 其他:满足设计和规范要求	m	149.450					
393	041108002393	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	13.000					
394	070112001394	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	5.000					
		分部小计								
		27. 健康路清淤工程								
395	040103002395	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求	m³	60.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 169 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
396	040103002396	污泥车运淤、污泥(健康路)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	60.700					
397	040103002397	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河	m³	6.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 170 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
398	040103002398	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	5.100					
399	040103002399	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量	m³	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 171 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
400	040103002400	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计	m³	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 172 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
401	040501001401	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	294.000					
402	040501001402	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	23.180					
403	040501001403	高压冲洗疏通管道	1. 管道清淤、高压冲洗	m	115.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 173 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		800mm<DN≤1000mm	2. 管道直径：800mm<DN≤1000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
404	040501001404	高压冲洗疏通管道 1000mm<DN≤1200mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：1000mm<DN≤1200mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	32.760					
405	040501016405	高压冲洗疏通方沟 1300*800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟1300*800mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	m	12.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 174 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
406	040502007406	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	5.000					
407	041106001407	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	20.000					
408	041106001408	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm	台班	4.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 175 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
409	041106001409	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	0.140					
410	041107002410	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100	m	465.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 176 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他:满足设计和规范要求							
411	041107002411	排水管道 DN200(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN200 4. 其他:满足设计和规范要求	m	12.970					
412	041108002412	有毒气体检测	1. 名称:有毒气体检测 2. 其他:满足设计和规范要求	次	6.000					
413	070112001413	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格:综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	5.000					
		分部小计								
		28. 农兴东街清淤工程								
414	040103002414	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称:吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥	m ³	8.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 177 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
415	040103002415	污泥车运淤、污泥(农兴东街)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	8.960					
416	040103002416	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥	m³	3.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 178 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
417	040103002417	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	0.330					
418	040103002418	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工	m³	1.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 179 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
419	040103002419	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心	m³	1.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 180 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
420	040501001420	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	151.460					
421	040502007421	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	2.000					
422	041106001422	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，	台班	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 181 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
423	041106001423	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	2.000					
424	041107002424	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100	m	151.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 182 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他:满足设计和规范要求							
425	041108002425	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	4.000					
426	070112001426	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	3.000					
		分部小计								
		29. 长荣、长盛、顺华街清淤工程								
427	040103002427	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	360.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 183 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
428	040103002428	污泥车运淤、污泥(长荣、长盛、顺华街)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	360.600					
429	040103002429	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	213.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 184 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
430	040103002430	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	5.120					
431	040103002431	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，	m³	95.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 185 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
432	040103002432	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m ³	95.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 186 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
433	040501001433	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	1392.030					
434	040501001434	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	142.560					
435	040501016435	高压冲洗疏通方沟 200*400mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟200*400mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	m	26.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 187 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
436	040501016436	高压冲洗疏通方沟 400*400mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟400*400mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	46.810					
437	040501016437	高压冲洗疏通方沟 500*500mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟500*500mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	120.930					
438	040501016438	高压冲洗疏通方沟 500*600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟500*600mm 3. 其他;满足设计和规范要求	m	62.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 188 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
439	040501016439	高压冲洗疏通方沟 600*600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟600*600mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	406.860					
440	040501016440	高压冲洗疏通方沟 750*800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟750*800mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	93.180					
441	040501016441	高压冲洗疏通方沟 600*1000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟600*1000mm	m	178.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 189 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
442	040501016442	高压冲洗疏通方沟 700*1000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟700*1000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	301.560					
443	040501016443	高压冲洗疏通方沟 800*1000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟800*1000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	159.080					
444	040501001444	高压冲洗疏通方沟 700*	1. 管道清淤、冲洗：人工进管	m	80.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 190 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1800mm	疏通，积泥量综合考虑 2. 管道直径：方沟700*1800mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
445	040502007445	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	30.000					
446	041106001446	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	台班	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 191 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
447	041106001447	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	15.290					
448	041106001448	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	台班	14.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 192 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
449	041107002449	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	1534.590					
450	041107002450	排水管道 DN200(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN200 4. 其他:满足设计和规范要求	m	1476.720					
451	041108002451	有毒气体检测	1. 名称:有毒气体检测 2. 其他:满足设计和规范要求	次	114.000					
452	070112001452	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格:综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 193 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		30. 医院路清淤工程								
453	040103002453	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	279.970					
454	040103002454	污泥车运淤、污泥(医院路)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	279.970					
455	040103002455	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水	m³	193.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 194 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
456	040103002456	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资	m³	86.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 195 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告 ，其检测费用综合考虑在投标报 价中，结算时不再另行收费							
457	040103002457	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运 距暂按15km考虑，结算时以实 际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥 量的30.9%计，结算时以静置沉 淀处理后运至污泥处置中心现场 地磅称重的实际工程量计算，并 办理现场收方等相关资料，否则 不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m ³	86.510					
458	040501001458	高压冲洗疏通管道 DN≤	1. 管道清淤、高压冲洗	m	943.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 196 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		600mm	2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
459	040501016459	高压冲洗疏通方沟 300*300mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟300*300mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	262.110					
460	040501016460	高压冲洗疏通方沟 400*300mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟400*300mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	26.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 197 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
461	040501016461	高压冲洗疏通方沟 600*600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟600*600mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	380.630					
462	040501016462	高压冲洗疏通方沟 600*700mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟600*700mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	405.250					
463	040501016463	高压冲洗疏通方沟 600*800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟600*800mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	m	345.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 198 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
464	040501016464	高压冲洗疏通方沟 800*800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟800*800mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	27.670					
465	040502007465	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	25.000					
466	041106001466	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求	台班	75.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 199 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
467	041106001467	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	9.870					
468	041106001468	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理	台班	15.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 200 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
469	041107002469	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	943.470					
470	041107002470	排水管道 DN200(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN200 4. 其他:满足设计和规范要求	m	1447.240					
471	041108002471	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	104.000					
472	070112001472	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要	座	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 201 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
		分部小计								
		31. 迎宾大道清淤工程								
473	040103002473	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	945.040					
474	040103002474	污泥车运淤、污泥(迎宾大道)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	945.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 202 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
475	040103002475	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	131.460					
476	040103002476	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场	m³	75.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 203 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
477	040103002477	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费	m³	58.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 204 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
478	040103002478	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m ³	58.780					
479	040501001479	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	3857.380					
480	040501001480	高压冲洗疏通管道	1. 管道清淤、高压冲洗	m	448.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 205 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		600mm<DN≤800mm	2. 管道直径：600mm<DN≤800mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
481	040501001481	高压冲洗疏通管道 800mm<DN≤1000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：800mm<DN≤1000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	1675.880					
482	040501001482	高压冲洗疏通管道 DN≥1500mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≥1500mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	m	161.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 206 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
483	040501016483	高压冲洗疏通方沟 600*400mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟600*400mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	74.810					
484	040501016484	高压冲洗疏通方沟 600*600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟600*600mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	865.120					
485	040502007485	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详	次	65.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 207 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求							
486	041106001486	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	195.000					
487	041106001487	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	台班	56.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 208 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
488	041106001488	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	8.620					
489	041107002489	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	6143.780					
490	041107002490	排水管道 DN200(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN200 4. 其他:满足设计和规范要求	m	939.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 209 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
491	041108002491	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	118.000					
492	070112001492	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	35.000					
		分部小计								
		32. 沱江东侧截污干管清淤工程								
493	040103002493	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	1645.660					
494	040103002494	污泥车运淤、污泥(沱江	1. 废弃料品种：管道淤泥、污	m³	1645.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 210 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		东侧截污干管)	泥 2. 运距：运距暂按15km考虑， 结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
495	040103002495	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	1137.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 211 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
496	040103002496	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费	m³	508.510					
497	040103002497	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算	m³	508.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 212 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
498	040501001498	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	2076.000					
499	040501001499	高压冲洗疏通管道 800mm<DN≤1000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：800mm<DN≤1000mm	m	2393.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 213 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
500	040501001500	高压冲洗疏通管道 1000mm<DN≤1200mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：1000mm<DN≤1200mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	3681.000					
501	040502007501	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	114.000					
502	041106001502	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风	台班	250.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 214 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
503	041106001503	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	114.000					
504	041107002504	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管	m	8150.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 215 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求							
505	041108002505	有毒气体检测	1. 名称: 有毒气体检测 2. 其他: 满足设计和规范要求	次	2800.000					
506	070112001506	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格: 综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	40.000					
507	040504002507	圆形砼检查井 Φ1000	1. 雨水检查井: 五防球墨铸铁井盖 2. 钢筋砼, 含模板 3. 深度详设计 4. 参见图集20S515-29, 加装防坠网 5. 含挖土方、土方回填、外运等	座	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 216 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		33. 管道检查、测量及其他工程								
508	040501001508	高压冲洗疏通支管 DN≤300mm	1. 管道清淤、高压冲洗疏通支管 2. 管道直径：DN≤DN300mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	62410.000					
509	041108002509	CCTV检测 管径 300mm<DN≤600mm	1. 名称：CCTV检测(含测量) 管径 300mm<DN≤600mm 2. 其他：清淤后需进行CCTV摄像检测，影像资料作为验收依据，并符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-	m	42612.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 217 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2012）中的相关要求 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
510	041108002510	CCTV检测 管径 DN>600mm	1. 名称：CCTV检测(含测量) 管径 DN>600mm 2. 其他：清淤后需进行CCTV摄像检测，影像资料作为验收依据，并符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）中的相关要求 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	42260.640					
511	041108002511	QV检测 管径≤DN300mm	1. 名称：QV检测(含测量) 管径	m	64660.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 218 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN≤300mm 2. 其他：清淤后检测，影像资料作为验收依据，并符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）中的相关要求 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
		分部小计								
		分部小计								
		新市街道管道清淤								
		1. 新市街管道清淤工程								
512	040103002512	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求	m³	1015.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 219 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
513	040103002513	污泥车运淤、污泥(新市街)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按14.5km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	1015.060					
514	040103002514	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河	m³	252.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 220 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
515	040103002515	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	65.030					
516	040103002516	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量	m³	112.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 221 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
517	040103002517	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计	m³	112.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 222 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
518	040501001518	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	6668.870					
519	040501001519	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	2428.570					
520	040501001520	高压冲洗疏通管道	1. 管道清淤、高压冲洗	m	332.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 223 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		800mm<DN≤1000mm	2. 管道直径：800mm<DN≤1000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
521	040501001521	高压冲洗疏通管道 DN≥1500mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≥1500mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	111.000					
522	040501016522	高压冲洗疏通方沟 400*400mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟400*400mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	m	49.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 224 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			予计取							
523	040501016523	高压冲洗疏通方沟 800*600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟800*600mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	261.000					
524	040502007524	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	240.000					
525	041106001525	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求	台班	587.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 225 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
526	041106001526	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	232.450					
527	041106001527	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理	台班	7.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 226 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
528	041107002528	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	9541.300					
529	041107002529	排水管道 DN200(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN200 4. 其他:满足设计和规范要求	m	310.070					
530	041108002530	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	382.000					
531	070112001531	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要	座	67.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 227 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
		分部小计								
		2. 管道检查及测量								
532	041108002532	CCTV检测 管径 300mm<DN≤600mm	1. 名称：CCTV检测(含测量) 管径 300mm<DN≤600mm 2. 其他：清淤后需进行CCTV摄像检测，影像资料作为验收依据，并符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）中的相关要求 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	6240.560					
533	041108002533	CCTV检测 管径 DN>600mm	1. 名称：CCTV检测(含测量) 管径 DN>600mm 2. 其他：清淤后需进行CCTV摄	m	3133.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 228 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			像检测，影像资料作为验收依据，并符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）中的相关要求 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
534	041108002534	QV检测 管径≤DN300mm	1. 名称：QV检测(含测量) 管径DN≤300mm 2. 其他：清淤后检测，影像资料作为验收依据，并符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）中的相关要求 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	m	477.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 229 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
		分部小计								
		分部小计								
		沱江西侧截污干管清淤工程								
		1. 沱江西侧截污干管A段:WS1001-WS1042								
535	040103002535	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	479.890					
536	040103002536	污泥车运淤、污泥(沱江西侧A段)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	479.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】 项目管网病害治理修复工程（清淤普查二标段）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
537	040103002537	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	331.600					
538	040103002538	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量	m³	148.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 231 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
539	040103002539	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计	m³	148.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 232 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
540	040501001540	高压冲洗疏通管道 DN≥1500mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≥1500mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	930.750					
541	040502007541	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	8.000					
542	041106001542	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价	台班	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 233 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
543	041106001543	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	8.000					
544	041107002544	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	930.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 234 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
545	041108002545	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	288.000					
		分部小计								
		2. 绛溪河截污干管B段:WS1042-WS1082								
546	040103002546	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	239.690					
547	040103002547	人工清淤 井口集中出泥	1. 废弃料品种：人工清淤 井口集中出泥 2. 其他：满足设计和规范要求	m³	121.000					
548	040103002548	人力车转运淤泥	1. 废弃料品种：人力车转运淤泥 2. 运距：综合，投标人自行踏勘	m³	121.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 235 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场综合考虑报价 3. 其他：满足设计和规范要求							
549	040103002549	污泥车运淤、污泥(绛溪河B段)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	360.690					
550	040103002550	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方	m³	249.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 236 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
551	040103002551	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费	m³	111.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 237 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
552	040103002552	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	111.450					
553	040501001553	高压冲洗疏通管道 1000mm<DN≤1200mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：1000mm<DN≤1200mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	808.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 238 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
554	040502007554	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	7.000					
555	041106001555	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	48.000					
556	041106001556	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中	台班	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 239 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
557	041107002557	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	808.730					
558	041108002558	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	684.000					
		分部小计								
		3. 沱江西侧截污干管C段:WS1042-WS1167								
559	040103002559	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理	m³	118.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 240 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
560	040103002560	污泥车运淤、污泥(沱江西侧C段)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	118.280					
561	040103002561	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方	m³	81.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 241 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
562	040103002562	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费	m³	36.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 242 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
563	040103002563	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	36.550					
564	040501001564	高压冲洗疏通管道 1200mm<DN≤1400mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：1200mm<DN≤1400mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	117.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 243 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
565	040502007565	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	4.000					
566	041106001566	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	10.000					
567	041106001567	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中	台班	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 244 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
568	041107002568	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	117.450					
569	041108002569	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	10.000					
570	040305004570	箱涵隔墙加高砌筑	1. 名称、部位:箱涵隔墙加高砌筑 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm 3. 形状截面:见施工图 4. 勾缝要求:不勾缝	m³	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 245 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 砂浆强度等级:预拌砌筑砂浆 M7.5 6. 其他: 满足设计及规范要求 7. 工程量暂估, 结算时需办理现场收方等相关资料, 否则不予计取							
571	041001007571	拆除箱涵隔墙加高砌筑	1. 材质: 砖砌体 2. 拆除厚度: 综合考虑 3. 其他: 满足设计及相关规范要求 4. 工程量暂估, 结算时需办理现场收方等相关资料, 否则不予计取	m³	1.000					
572	040103002572	建渣外运	1. 外弃料品种: 建渣外运, 运距综合考虑 2. 场内外运距及弃土运距: 投标人踏勘现场后根据实际情况	m³	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 246 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行考虑、综合报价 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
573	自编573	倒土费	1. 项目实际情况无免费弃方堆场时，投标人自行考虑的商业堆土场费用 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	1.000					
		分部小计								
		4. 绛溪河截污干管D段:WS1090-WS1167								
574	040103002574	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理	m³	1113.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 247 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
575	040103002575	污泥车运淤、污泥(绛溪河D段)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	1113.570					
576	040103002576	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方	m³	769.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 248 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
577	040103002577	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费	m³	344.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 249 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
578	040103002578	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	344.090					
579	040501001579	高压冲洗疏通管道 1000mm<DN≤1200mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：1000mm<DN≤1200mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	398.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 250 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
580	040501001580	高压冲洗疏通管道 DN≥1500mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≥1500mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	698.330					
581	040502007581	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	67.000					
582	041106001582	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	台班	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 251 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
583	041106001583	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	67.000					
584	041107002584	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	1096.600					
585	041108002585	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	769.000					
586	041001001586	切缝	1. 切缝，切缝材质综合	m	3095.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 252 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 部位：D、F段							
587	041001002587	人行道砖拆除	1. 材质 ：原人行道砖拆除(含粘接层) 2. 拆除厚度：综合考虑 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取 5. 部位：D、F段	m²	3100.000					
588	040204002588	人行道砖生态地铺石 600×300×20mm	1. 块料品种、规格 ：生态地铺石 600×300×20mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：80mm厚M15预拌地面砂浆垫层及粘接层	m²	3100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 253 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取 5. 部位：D、F段							
589	040103002589	建渣外运	1. 外弃料品种：建渣外运，运距综合考虑 2. 场内外运距及弃土运距：投标人踏勘现场后根据实际情况自行考虑、综合报价 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取 5. 部位：D、F段	m³	1049.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 254 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
590	自编590	倒土费	1. 项目实际情况无免费弃方堆场时，投标人自行考虑的商业堆土场费用 2. 其他：满足设计及相关规范要求 3. 部位：D、F段	m³	1049.000					
591	040504001591	检查井更换防坠网	1. 材料品种：检查井更换防坠网 2. 材料规格：综合 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 部位：D、F段	套	39.000					
		分部小计								
		5. 绛溪河截污干管E段:WS1285-WS1090								
592	040103002592	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求	m³	524.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 255 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
593	040103002593	人工清淤 井口集中出泥	1. 废弃料品种：人工清淤 井口集中出泥 2. 其他：满足设计和规范要求	m³	322.000					
594	040103002594	人力车转运淤泥	1. 废弃料品种：人力车转运淤泥 2. 运距：综合，投标人自行踏勘现场综合考虑报价 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	322.000					
595	040103002595	污泥车运淤、污泥(绛溪河E段)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	m³	846.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 256 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
596	040103002596	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	584.970					
597	040103002597	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场	m³	261.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 257 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
598	040103002598	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	261.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 258 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计和规范要求							
599	040501001599	高压冲洗疏通管道 1000mm<DN≤1200mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：1000mm<DN≤1200mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	1898.120					
600	040502007600	普通潜水砖封堵及拆除	1. 名称：普通潜水砖封堵及拆除 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	处	20.000					
601	041106001601	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价	台班	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 259 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
602	041106001602	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	36.000					
603	041107002603	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	1898.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 260 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
604	041108002604	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	1463.000					
605	040504001605	检查井更换防坠网	1. 材料品种：检查井更换防坠网 2. 材料规格：综合 3. 其他：满足设计及相关规范要求	套	29.000					
		分部小计								
		6. 绛溪河截污干管F段:WS1167-WS1184								
606	040103002606	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	4636.130					
607	040103002607	污泥车运淤、污泥(绛溪	1. 废弃料品种：管道淤泥、污	m³	4636.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 261 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		河F段)	泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
608	040103002608	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	3203.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 262 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
609	040103002609	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费	m³	1432.560					
610	040103002610	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算	m³	1432.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 263 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
611	040501016611	高压冲洗疏通方沟 2500*2500mm(有中隔墙)	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟 2500*2500mm(有中隔墙) 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	2472.600					
612	040502007612	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详	次	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 264 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求							
613	041106001613	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	70.000					
614	041106001614	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	台班	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 265 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			予计取							
615	041107002615	排水管道 DN200(导排)	1. 名称：导排管 2. 材质：PE管 3. 排水管规格：DN200 4. 其他：满足设计和规范要求	m	1236.300					
616	041108002616	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	1000.000					
617	040501004617	箱涵堵漏剂、聚氨酯修 复修复	1. 封堵规格及尺寸:综合考虑报 价 2. 材质:箱涵堵漏剂、聚氨酯修 复 3. 其他:满足设计及相关规范要 求	处	13.000					
		分部小计								
		7. 绛溪河截污干管G段:WS1184-WS1227								
618	040103002618	吸污车吸管道、涵洞淤(	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞	m³	4888.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 266 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		污)泥	淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
619	040103002619	污泥车运淤、污泥(绛溪河G段)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	4888.730					
620	040103002620	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤	m³	3378.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 267 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
621	040103002621	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报	m³	1510.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 268 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
622	040103002622	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	1510.620					
623	040501016623	高压冲洗疏通方沟 2500*2500mm(有中隔墙)	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟 2500*2500mm(有中隔墙) 3. 其他：满足设计和规范要求	m	2607.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 269 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
624	040502007624	蛙人潜水砖封堵及拆除	1. 名称：蛙人潜水砖封堵及拆除 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	处	20.000					
625	041106001625	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 270 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
626	041106001626	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	54.000					
627	041107002627	排水管道 DN200(导排)	1. 名称：导排管 2. 材质：PE管 3. 排水管规格：DN200 4. 其他：满足设计和规范要求	m	1303.660					
628	041108002628	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	3190.000					
629	040305004629	箱涵隔墙加高砌筑	1. 名称、部位：箱涵隔墙加高砌筑 2. 砖品种、规格、强度等级：	m³	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 271 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm 3. 形状截面：见施工图 4. 勾缝要求：不勾缝 5. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆 M7.5 6. 其他：满足设计及规范要求 7. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
630	041001007630	拆除箱涵隔墙加高砌筑	1. 材质：砖砌体 2. 拆除厚度：综合考虑 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 272 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
631	040103002631	建渣外运	1. 外弃料品种：建渣外运，运距综合考虑 2. 场内外运距及弃土运距：投标人踏勘现场后根据实际情况自行考虑、综合报价 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	37.000					
632	041001001632	切缝	1. 切缝，切缝材质综合 2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计及规范要求	m	2700.000					
633	041001002633	人行道砖拆除	1. 材质：原人行道砖拆除(含粘接层) 2. 拆除厚度：综合考虑 3. 其他：满足设计及相关规范	m²	4600.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 273 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
634	040204002634	人行道砖生态地铺石 600×300×20mm	1. 块料品种、规格：生态地铺石 600×300×20mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：80mm厚M15预拌地面砂浆垫层及粘接层 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m ²	4600.000					
635	040103002635	建渣外运	1. 外弃料品种：建渣外运，运距综合考虑 2. 场内外运距及弃土运距：投	m ³	1564.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 274 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人踏勘现场后根据实际情况自行考虑、综合报价 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
636	自编636	倒土费	1. 项目实际情况无免费弃方堆场时，投标人自行考虑的商业堆土场费用 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	1601.000					
637	040504001637	检查井更换防坠网	1. 材料品种：检查井更换防坠网 2. 材料规格：综合 3. 其他：满足设计及相关规范要求	套	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 275 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
638	070112001638	井盖更换 不锈钢装饰井盖1.2*1.2m	1. 不锈钢装饰井盖1.2*1.2m 2. 含井座更换800mm 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	18.000					
639	040504002639	圆形砼检查井 Φ800	1. 雨水检查井:五防球墨铸铁井盖800+不锈钢装饰井盖1.2*1.2m 2. 预制混凝土井筒DN800，底部钻穿箱涵顶板50cm 3. 深度详设计 4. 加装防坠网 5. 含挖土方、土方回填、外运等 6. 其它：满足设计及相关规范要求	座	16.000					
640	040101001640	挖一般土石方	1. 土类别:挖土石方，土石比综	m³	74.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 276 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑报价 2. 挖土深度: 见设计图，深度综合考虑 3. 各种不同底面积的基础构件类型综合考虑 4. 土方开挖方式由投标人自行考虑, 综合单价包含人工捡底、钎探、人机配合挖土方, 中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 5. 综合单价含人工捡底、场内运距、土装车等费用，综合单价包干不作调整 6. 其他满足设计及相关规范要求							
641	040103002641	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方综合考虑	m³	74.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 277 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 运输方式投标人自行考虑综合在报价中, 外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求, 弃方运距综合考虑 3. 其它:满足规范要求, 且应满足当地政府对安全文明施工的要求							
		分部小计								
		8. 沱江西截污干管H段:WS1227-WS1244								
642	040103002642	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称: 吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他: 满足设计和规范要求 3. 工程量暂估, 结算时需办理现场收方等相关资料, 否则不予计取	m³	3456.340					
643	040103002643	污泥车运淤、污泥(沱江西H段)	1. 废弃料品种: 管道淤泥、污泥	m³	3456.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 278 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 运距：运距暂按15km考虑， 结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
644	040103002644	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	2388.330					
645	040103002645	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水	m³	1068.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 279 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
646	040103002646	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤	m³	1068.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 280 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
647	040501016647	高压冲洗疏通方沟 2500*2500mm(有中隔墙)	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟 2500*2500mm(有中隔墙) 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	1843.380					
648	040502007648	蛙人潜水砖封堵及拆除	1. 名称：蛙人潜水砖封堵及拆除 2. 其他：满足设计和规范要求	处	20.000					
649	041106001649	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风	台班	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 281 页 共 292 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
650	041106001650	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	45.000					
651	041107002651	排水管道 DN200(导排)	1. 名称：导排管 2. 材质：PE管	m	921.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 282 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 排水管规格：DN200 4. 其他：满足设计和规范要求							
652	041108002652	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	3906.000					
653	040305004653	箱涵隔墙加高砌筑	1. 名称、部位：箱涵隔墙加高砌筑 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm 3. 形状截面：见施工图 4. 勾缝要求：不勾缝 5. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆 M7.5 6. 其他：满足设计及规范要求 7. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	164.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 283 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
654	041001007654	拆除箱涵隔墙加高砌筑	1. 材质：砖砌体 2. 拆除厚度：综合考虑 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	164.000					
655	040103002655	建渣外运	1. 外弃料品种：建渣外运，运距综合考虑 2. 场内外运距及弃土运距：投标人踏勘现场后根据实际情况自行考虑、综合报价 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	164.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 284 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
656	070112001656	井盖更换 Φ900球墨铸铁井盖	1. Φ900球墨铸铁井盖 2. 规格：综合考虑 3. 其他满足设计及相关规范要求	座	2.000					
657	070112001657	井盖更换 Φ900树脂井盖	1. Φ900树脂井盖 2. 规格：综合考虑 3. 其他满足设计及相关规范要求	座	3.000					
658	040504002658	圆形砼检查井 Φ1200	1. 雨水检查井：五防球墨铸铁井盖 2. 预制混凝土井筒DN1200，底部钻穿箱涵顶板50cm 3. 深度详设计 4. 加装防坠网 5. 含挖土方、土方回填、外运等 6. 其它：满足设计及相关规范	座	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 285 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
659	040504001659	检查井更换防坠网	1. 材料品种：检查井更换防坠网 2. 材料规格：综合 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 部位：D、F段	套	23.000					
660	040101001660	挖一般土石方	1. 土类别：挖土石方，土石比综合考虑报价 2. 挖土深度：见设计图，深度综合考虑 3. 各种不同底面积的基础构件类型综合考虑 4. 土方开挖方式由投标人自行考虑, 综合单价包含人工捡底、钎探、人机配合挖土方, 中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单	m³	344.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 286 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 5. 综合单价含人工捡底、场内运距、土装车等费用，综合单价包干不作调整 6. 其他满足设计及相关规范要求							
661	040103002661	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方综合考虑 2. 运输方式投标人自行考虑综合在报价中, 外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求，弃方运距综合考虑 3. 其它:满足规范要求，且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m³	74.000					
662	041001001662	切缝	1. 切缝，切缝材质综合 2. 厚度：综合	m	290.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 287 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及规范要求 4. 部位：D、F段							
663	041001002663	人行道砖拆除	1. 材质：原人行道砖拆除(含粘接层) 2. 拆除厚度：综合考虑 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取 5. 部位：D、F段	m²	711.000					
664	040204002664	人行道砖生态地铺石 600×300×20mm	1. 块料品种、规格：生态地铺石 600×300×20mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：80mm厚M15预拌地面砂浆垫层及粘接层 3. 其他：满足设计及相关规范	m²	626.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 288 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取 5. 部位：D、F段							
665	040103002665	建渣外运	1. 外弃料品种：建渣外运，运距综合考虑 2. 场内外运距及弃土运距：投标人踏勘现场后根据实际情况自行考虑、综合报价 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取 5. 部位：D、F段	m³	131.000					
666	自编666	倒土费	1. 项目实际情况无免费弃方堆	m³	295.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 289 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场时，投标人自行考虑的商业堆土场费用 2. 其他：满足设计及相关规范要求 3. 部位：D、F段							
667	050201001667	双八字植草砖	1. 块料品种、规格：双八字植草砖(滨江路)200*400*60mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：详设计 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m ²	85.000					
668	040201020668	土石便道	1. 材质:土石便道，路面宽10m 2. 厚度:50cm土石回填 3. 其他:满足设计及相关规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	m ³	5334.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 290 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
669	040101001669	土石便道拆除	1. 土石便道拆除 2. 厚度：综合考虑 3. 运距：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	5334.000					
670	050102013670	喷播草籽	1. 基层材料种类规格：喷播草籽 2. 草(灌木)籽种类 3. 养护期：1个月，保成活 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	11176.000					
671	040501004671	双壁波纹管 DN200	1. 垫层、基础材质及厚度：双壁波纹管 DN200 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m	16.000					
672	040501004672	箱涵堵漏剂、聚氨酯修	1. 封堵规格及尺寸:综合考虑报	处	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 291 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		复修复	价 2. 材质:箱涵堵漏剂、聚氨酯修复 3. 其他:满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		9. 管道检查及测量								
673	041108002673	CCTV检测 管径 DN>600mm	1. 名称: CCTV检测(含测量) 管径 DN>600mm 2. 其他: 清淤后需进行CCTV摄像检测, 影像资料作为验收依据, 并符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181-2012) 中的相关要求 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估, 结算时需办理现场收方等相关资料, 否则不	m	11774.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（城区）】

第 292 页 共 292 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			予计取								
		分部小计									
		分部小计									
		单价措施项目清单									
674	011705001675	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆 2. 履带式挖掘机：综合 3. 其他：满足设计和规范要求	台次	3.000						
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段

标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 2 页

）市政工程【市政工程（城区）】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001666	安全文明施工费			1302714.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		70590.42			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		295196.28			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		494132.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		442794.42			
2	041109002667	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003668	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004669	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005670	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段

标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 2 页 共 2 页

）市政工程 【市政工程（城区）】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006671	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007672	已完工程及设备保护费						
8	041109008673	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编674	其他(投标单位根据施工图设计、各类规范以及现场踏勘并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，在施工图范围内自行报价，包干使用)						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

）市政工程 【市政工程（城区）】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2956726.74		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2956726.74		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【市政工程（城区）】

标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2956726.74	
合计			2956726.74	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【市政工程（城区）】	标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)
--	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【市政工程（城区）】

标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治 标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设

第 1 页 共 1 页

理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【市政工程(城区)】 项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 标段: 简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【 标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目
 市政工程（城区）】 第 1 页 共 4 页
 管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	91015.58					
2	雨裤	条	620.11					
3	汽油(机械)	L	347103.61					
4	柴油(机械)	L	255317.04					
5	水	m³	35994.27					
6	镀锌铁丝	kg	5260.89					
7	圆木综合	m³	17.60					
8	麻绳	kg	8538.77					
9	电(机械)	kW·h	291010.27					
10	折旧费(机械)	元	95960.19					
11	检修费(机械)	元	17014.66					
12	维护费(机械)	元	43179.25					
13	安拆及场外运费(机械)	元	38929.12					
14	机上人工	工日	2418.90					
15	充气管塞	只·次	55.32					
16	球磨铸铁井盖井座 φ 700	套	661.00					
17	干混砌筑砂浆M15	t	41.87					
18	污泥消纳费处置费	m³	7282.24					
19	商品混凝土C30	m³	43.98					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	遇水膨胀止水带30×20	m	272.70					
21	球墨铸铁井座和井盖 φ 700	套	42.00					
22	防坠网	个	58.00					
23	不锈钢螺栓M12×50	套	1377.60					
24	倒土费	m³	2946.00					
25	石油沥青60#	kg	12.67					
26	滑石粉	kg	24.19					
27	细砂	m³	5.23					
28	刀片切缝机用、综合	片	12.43					
29	风镐凿子	根	176.63					
30	生态地铺石60×30×2(cm)	m²	8409.26					
31	干混地面砂浆M15	t	1401.11					
32	水溶性聚氨酯	kg	73.50					
33	麻丝	kg	31.50					
34	水泥42.5	kg	52.50					
35	中砂	t	0.11					
36	石灰黏土砂浆细砂1：0.3：4	m³	22.40					
37	预制混凝土块	m³	66.48					
38	快燥精	kg	1248.44					

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目
 市政工程（城区）】 第 3 页 共 4 页
 管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	不锈钢装饰井盖1.2*1.2m	套	34.00					
40	球墨铸铁井座和井盖 Φ800	套	34.00					
41	PE管DN100	m	4619.50					
42	PE管DN200	m	644.80					
43	标准砖	千匹	111.50					
44	干混砌筑砂浆M7.5	t	74.05					
45	防坠网	套	122.00					
46	PVC-U排水管DN300	m						
47	低压行灯	个	20.16					
48	编织袋	条	4712.64					
49	预制混凝土井筒 Φ700	m	30.00					
50	高强钢筋 Φ12~16	t	4.47					
51	焊条(高强钢筋用)	kg	36.29					
52	预制沟盖板、井盖板	m³	9.05					
53	摊销卡具和支撑钢材	kg	240.77					
54	二等锯材	m³	4.24					
55	标砖240×115×53	千匹	0.84					
56	水泥32.5	kg	142.00					
57	中砂	m³	0.46					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目
 市政工程（城区）】 第 4 页 共 4 页
 管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	预制混凝土井筒 Φ 800	m	32.00					
59	球墨铸铁井盖 Φ900	套	2.00					
60	树脂井盖 Φ900	套	3.00					
61	预制混凝土井筒 Φ 1200	m	24.00					
62	双八字植草砖	m²	86.70					
63	土夹石	m³	6422.14					
64	喷播草籽	m²	11176.00					
65	肥料	kg	88.88					
66	杀虫剂	kg	1.42					
67	双壁波纹管DN200	m	16.16					
68	枕木	m³	0.24					
69	镀锌铁丝8#	kg	22.50					
70	草袋子	m²	23.94					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【市政工程（城区）】

标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		镇街管道清淤								
		1. 禾丰镇管道清淤工程								
1	040103002674	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	373.090					
2	040103002675	污泥车运淤、污泥(禾丰镇)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	373.090					
3	040103002676	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水	m³	33.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 2 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
4	040103002677	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计	m³	32.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 3 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取 4. 其他：满足设计和规范要求							
5	040103002678	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费	m³	14.880					
6	040103002679	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，	m³	14.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 4 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
7	040501001680	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	4280.850					
8	040501001681	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤	m	707.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 5 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			800mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
9	040501001682	高压冲洗疏通管道 800mm<DN≤1000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：800mm<DN≤1000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	476.120					
10	040501001683	高压冲洗疏通管道 1000mm<DN≤1200mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：1000mm<DN≤1200mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	m	230.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 6 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
11	040501016684	高压冲洗疏通方沟 400*400mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟400*400mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	69.900					
12	040502007685	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	50.000					
13	041106001686	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中	台班	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】 项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
14	041106001687	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	49.390					
15	041106001688	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求	台班	0.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 8 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
16	041107002689	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	5694.290					
17	041107002690	排水管道 DN200(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN200 4. 其他:满足设计和规范要求	m	69.900					
18	041108002691	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	200.000					
19	070112001692	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 9 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
		分部小计								
		2. 简城街道管道清淤工程								
20	040103002693	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	24.660					
21	040103002694	污泥车运淤、污泥(简城街道)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	24.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 10 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	040103002695	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	17.040					
23	040103002696	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测	m³	7.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

第 11 页 共 67 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
24	040103002697	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	7.620					
25	040501001698	高压冲洗疏通管道 DN≤	1. 管道清淤、高压冲洗	m	1385.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 12 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		600mm	2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
26	040502007699	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	10.000					
27	041106001700	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	台班	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】 项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
28	041106001701	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	10.000					
29	041107002702	排水管道 DN100(导排)	1. 名称：导排管 2. 材质：PE管 3. 排水管规格：DN100 4. 其他：满足设计和规范要求	m	1385.400					
30	041108002703	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	80.000					
31	070112001704	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 14 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		3. 平武镇管道清淤工程								
32	040103002705	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	281.300					
33	040103002706	污泥车运淤、污泥(平武镇)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	m³	281.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】 项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
34	040103002707	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	7.740					
35	040103002708	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置	m³	27.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 16 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
36	040103002709	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投	m³	3.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 17 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标报价中，结算时不再另行收费							
37	040103002710	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	3.460					
38	040501001711	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	m	2015.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 18 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
39	040501001712	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	352.000					
40	040501001713	高压冲洗疏通管道 800mm<DN≤1000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：800mm<DN≤1000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	68.980					
41	040501001714	高压冲洗疏通管道 1000mm<DN≤1200mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：1000mm<DN≤	m	260.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 19 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1200mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
42	040501001715	高压冲洗疏通管道 1200mm<DN≤1400mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：1200mm<DN≤1400mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	237.000					
43	040502007716	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 20 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	041106001717	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	75.000					
45	041106001718	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	25.000					
46	041107002719	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管	m	2933.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 21 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求							
47	041108002720	有毒气体检测	1. 名称: 有毒气体检测 2. 其他: 满足设计和规范要求	次	125.000					
48	070112001721	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格: 综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	5.000					
		分部小计								
		4. 青龙镇管道清淤工程								
49	040103002722	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称: 吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他: 满足设计和规范要求 3. 工程量暂估, 结算时需办理	m³	55.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 22 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
50	040103002723	污泥车运淤、污泥(青龙镇)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	55.740					
51	040103002724	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方	m³	19.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 23 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
52	040103002725	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	2.820					
53	040103002726	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀	m³	8.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 24 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
54	040103002727	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资	m³	8.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 25 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
55	040501001728	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	2248.940					
56	040502007729	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	20.000					
57	041106001730	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中	台班	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 26 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
58	041106001731	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	20.000					
59	041107002732	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	2248.940					
60	041108002733	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测	次	110.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 27 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计和规范要求							
61	070112001734	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	5.000					
		分部小计								
		5. 三合镇管道清淤工程								
62	040103002735	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	147.240					
63	040103002736	污泥车运淤、污泥(三合镇)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，	m³	147.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 28 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
64	040103002737	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m ³	38.960					
65	040103002738	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，	m ³	9.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 29 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
66	040103002739	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取	m³	17.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

第 30 页 共 67 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费							
67	040103002740	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	17.420					
68	040501001741	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm	m	3754.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 31 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
69	040501001742	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	390.690					
70	040502007743	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	30.000					
71	041106001744	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风	台班	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 32 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
72	041106001745	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	30.000					
73	041107002746	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管	m	4144.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 33 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求							
74	041108002747	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	140.000					
75	070112001748	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	8.000					
		分部小计								
		6. 三星镇管道清淤工程								
76	040103002749	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	m³	30.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 34 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
77	040103002750	污泥车运淤、污泥(三星镇)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	30.770					
78	040103002751	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方	m³	21.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 35 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
79	040103002752	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费	m³	9.510					
80	040103002753	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，	m³	9.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 36 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
81	040501001754	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	1728.590					
82	040502007755	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水	次	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 37 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			气囊封堵及拆除，具体做法详见 GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求							
83	041106001756	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑， 机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现 场收方等相关资料，否则不予计 取	台班	45.000					
84	041106001757	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价 中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理	台班	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 38 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
85	041107002758	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	1728.590					
86	041108002759	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	95.000					
87	070112001760	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	3.000					
		分部小计								
		7. 施家镇管道清淤工程								
88	040103002761	吸污车吸管道、涵洞淤(	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞	m³	151.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 39 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		污)泥	淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
89	040103002762	污泥车运淤、污泥(施家镇)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	151.940					
90	040103002763	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤	m³	15.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

第 40 页 共 67 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
91	040501001764	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	1124.840					
92	040501001765	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤800mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	m	788.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 41 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
93	040501016766	高压冲洗疏通方沟 700*800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟700*800mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	13.820					
94	040502007767	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	19.000					
95	041106001768	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中	台班	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 42 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
96	041106001769	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	18.860					
97	041106001770	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求	台班	0.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 43 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
98	041107002771	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	1913.140					
99	041107002772	排水管道 DN200(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN200 4. 其他:满足设计和规范要求	m	13.820					
100	041108002773	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	110.000					
101	070112001774	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 44 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
		分部小计								
		8. 石桥箱涵管道清淤工程								
102	040103002775	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	483.060					
103	040103002776	污泥车运淤、污泥(石桥)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	483.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 45 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
104	040103002777	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	48.310					
105	040501016778	高压冲洗疏通方沟 1200*1200mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟1200*1200mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	141.000					
106	040501016779	高压冲洗疏通方沟 1200	1. 管道清淤、高压冲洗	m	10.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 46 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		*1500mm	2. 管道直径：方沟1200*1500mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
107	040501016780	高压冲洗疏通方沟 2000 *1500mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟2000*1500mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	18.510					
108	040501016781	高压冲洗疏通方沟 2000 *2000mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：方沟2000*2000mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	333.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 47 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
109	040502007782	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	5.000					
110	041106001783	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	15.000					
111	041106001784	抽水台班 DN200(方沟段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径200mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中	台班	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 48 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
112	041107002785	排水管道 DN200(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN200 4. 其他:满足设计和规范要求	m	503.200					
113	041108002786	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	65.000					
114	070112001787	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 49 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		9. 踏水镇管道清淤工程								
115	040103002788	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	86.840					
116	040103002789	污泥车运淤、污泥(踏水镇)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	86.840					
117	040103002790	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，	m³	8.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 50 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥 量的1/10计，结算时以静置沉 淀处理后运至弃土场的实际收方 工程量计算，并办理现场收方等 相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
118	040501001791	高压冲洗疏通管道 DN≤ 600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他；满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现 场收方等相关资料，否则不予计 取	m	1375.290					
119	040501001792	高压冲洗疏通管道 600mm<DN≤800mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：600mm<DN≤ 800mm	m	267.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 51 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
120	040502007793	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	15.000					
121	041106001794	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 52 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
122	041106001795	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	15.000					
123	041107002796	排水管道 DN100(导排)	1. 名称：导排管 2. 材质：PE管 3. 排水管规格：DN100 4. 其他：满足设计和规范要求	m	1643.050					
124	041108002797	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	95.000					
125	070112001798	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 53 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		10. 涌泉镇管道清淤工程								
126	040103002799	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	45.380					
127	040103002800	污泥车运淤、污泥(涌泉镇)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	m³	45.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 54 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
128	040103002801	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	10.150					
129	040103002802	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际	m³	3.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 55 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
130	040103002803	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收	m³	4.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

第 56 页 共 67 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
131	040103002804	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求	m ³	4.540					
132	040501001805	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	1474.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 57 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
133	040502007806	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求	次	15.000					
134	041106001807	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	45.000					
135	041106001808	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中	台班	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 58 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
136	041107002809	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	1474.560					
137	041108002810	有毒气体检测	1. 名称：有毒气体检测 2. 其他：满足设计和规范要求	次	95.000					
138	070112001811	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格：综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	3.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 59 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		11. 云龙镇管道清淤工程								
139	040103002812	吸污车吸管道、涵洞淤(污)泥	1. 名称：吸泥车吸管道、涵洞淤(污)泥 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	73.090					
140	040103002813	污泥车运淤、污泥(云龙镇)	1. 废弃料品种：管道淤泥、污泥 2. 运距：运距暂按15km考虑，结算时以实际运距计算 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	73.090					
141	040103002814	污水处置费-污水	1. 废弃料品种：污水 2. 经污泥堆晒场静置蒸发处理	m³	39.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 60 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后流入河东污水处理厂的污水 3. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的69.1%计，结算时以污泥堆晒场静置蒸发处理后流入河东污水处理厂的污水实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 4. 其他：满足设计和规范要求							
142	040103002815	淤泥处置费-雨水	1. 废弃料品种：淤泥 2. 静置沉淀处理后运至弃土场，运距综合考虑 3. 工程量暂以雨水管道总清淤泥量的1/10计，结算时以静置沉淀处理后运至弃土场的实际收方工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	1.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

第 61 页 共 67 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
143	040103002816	干污泥消纳处置费-污泥	1. 废弃料品种：干污泥（含水率80%），密度1.2g/cm³ 2. 消纳处置费计量基础为：工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处理中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方、含水率检测报告、消纳接收证明等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 处置消纳需提供相关检测报告，其检测费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行收费	m³	17.870					
144	040103002817	干污泥转运	1. 废弃料品种：干污泥转运，运距暂按15km考虑，结算时以	m³	17.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建
清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 62 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			实际运距计算 2. 工程量暂以污水管道总清淤泥量的30.9%计，结算时以静置沉淀处理后运至污泥处置中心现场地磅称重的实际工程量计算，并办理现场收方等相关资料，否则不予计取 3. 其他：满足设计和规范要求							
145	040501001818	高压冲洗疏通管道 DN≤600mm	1. 管道清淤、高压冲洗 2. 管道直径：DN≤600mm 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	3774.080					
146	040502007819	气囊堵水及拆除	1. 名称：气囊堵水及拆除 2. 气囊堵水：单次包含2只堵水气囊封堵及拆除，具体做法详	次	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

第 63 页 共 67 页

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			见GY-03清淤导排示意图 3. 其他：满足设计和规范要求							
147	041106001820	鼓风机通风	1. 名称：鼓风机通风 2. 采用机械规格型号综合考虑，机上人工综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	台班	100.000					
148	041106001821	抽水台班 DN100(管道段)	1. 名称：抽水台班 2. 污水泵，出口直径100mm 3. 机上人工综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计和规范要求 5. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不	台班	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 64 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			予计取							
149	041107002822	排水管道 DN100(导排)	1. 名称:导排管 2. 材质:PE管 3. 排水管规格:DN100 4. 其他:满足设计和规范要求	m	3774.080					
150	041108002823	有毒气体检测	1. 名称: 有毒气体检测 2. 其他: 满足设计和规范要求	次	150.000					
151	070112001824	井盖更换	1. 井盖更换 2. 含井座更换 3. 规格: 综合考虑 4. 其他满足设计及相关规范要求	座	7.000					
		分部小计								
		12. 管道检查及测量								
152	041108002825	CCTV检测 管径 300mm<DN≤600mm	1. 名称: CCTV检测(含测量) 管径 300mm<DN≤600mm	m	9227.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 65 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：清淤后需进行CCTV摄像检测，影像资料作为验收依据，并符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）中的相关要求 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
153	041108002826	CCTV检测 管径 DN>600mm	1. 名称：CCTV检测(含测量) 管径 DN>600mm 2. 其他：清淤后需进行CCTV摄像检测，影像资料作为验收依据，并符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）中的相关要求 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理	m	4295.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【市政工程（镇街）】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 66 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场收方等相关资料，否则不予计取							
154	041108002827	QV检测 管径≤DN300mm	1. 名称：QV检测(含测量) 管径DN≤300mm 2. 其他：清淤后检测，影像资料作为验收依据，并符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）中的相关要求 3. 其他;满足设计和规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m	14004.810					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
155	011705001164	大型机械设备进出场及	1. 大型机械设备进出场及安拆	台次	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（清淤普查二标段）市政工程【市政工程（镇街）】）

第 67 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		安拆	2. 履带式挖掘机：综合 3. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段

标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 2 页

）市政工程【市政工程（镇街）】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001155	安全文明施工费			112937.23			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6119.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25591.69			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42838.26			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38387.53			
2	041109002156	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003157	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004158	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005159	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段

标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 2 页 共 2 页

）市政工程【市政工程（镇街）】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006160	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007161	已完工程及设备保护费						
8	041109008162	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编163	其他(投标单位根据施工图设计、各类规范以及现场踏勘并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，在施工图范围内自行报价，包干使用)						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	256004.91		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		256004.91		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【市政工程（镇街）】

标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	256004.91	
合计			256004.91	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【市政工程（镇街）】	标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)
--	--

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【市政工程（镇街）】

标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治 标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设

第 1 页 共 1 页

理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【市政工程(镇街)】 项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程	标段: 简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)
【市政工程(镇街)】	

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	14032.16					
2	雨裤	条	94.79					
3	汽油(机械)	L	42001.76					
4	柴油(机械)	L	27950.07					
5	水	m³	3782.25					
6	镀锌铁丝	kg	797.92					
7	圆木综合	m³	2.76					
8	麻绳	kg	1319.94					
9	电(机械)	kW·h	44317.30					
10	折旧费(机械)	元	18441.12					
11	检修费(机械)	元	3270.19					
12	维护费(机械)	元	8128.40					
13	安拆及场外运费(机械)	元	7714.77					
14	机上人工	工日	453.50					
15	充气管塞	只·次	10.62					
16	球磨铸铁井盖井座 φ700	套	52.00					
17	干混砌筑砂浆M15	t	2.78					
18	污泥消纳费处置费	m³	83.80					
19	PE管DN100	m	1347.05					

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【市政工程（镇街）】

标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		堆晒场								
1	040101001828	挖一般土方	1. 土(石)类别：综合，含清表、砍伐及清除乔木、灌木及原建筑垃圾等，投标人根据现场情况综合考虑报价 2. 挖方深度：见设计图，深度综合考虑 3. 场内运输方式、距离、堆置：综合考虑 4. 场外运距及堆场费：另计 5. 土(石)方开挖方式：综合，由投标人自行考虑 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	596.320					
2	040101003829	挖沟槽、基坑土方	1. 类别：各种类别的土方综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、建	m³	16.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			渣垃圾、植被、地下的树根、树兜各种砖石结构及砼等 2. 挖土部位、深度、方式：综合考虑 3. 场内运输方式、距离、堆置：综合考虑 4. 场外运距及堆场费：另计 5. 其他：满足设计及规范要求							
3	040103001830	回填方	1. 土、石要求:满足设计及规范要求，综合 2. 密实度要求:满足设计及规范要求 3. 粒径要求:满足设计及规范要求 4. 夯填(碾压):分层夯实 5. 填方来源、运距:原土、借土、买土、土石方运距等由投标人综合考虑，且应满足当地政	m³	3.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			府对安全文明施工的要求, 结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 6. 回填方式：综合考虑 7. 为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招标技术等要求							
4	040103002831	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方综合考虑 2. 运输方式投标人自行考虑综合在报价中, 外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求，弃方运距综合考虑 3. 其它:满足规范要求，且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m³	609.530					
5	040103002832	外弃堆场费	1. 项目实际情况无免费弃方堆	m³	609.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场时，投标人自行考虑的商业堆土场费用 2. 其他：满足设计及相关规范要求							
6	010101001833	原土碾压	1. 土壤类别：综合 2. 密实度要求：满足设计和规范要求，压实系数详见设计及相关规范要求 3. 其它：满足规范要求，且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m²	1987.740					
7	040202011834	碎石基层 10cm	1. 石料规格：碎石基层，粒径综合 2. 厚度：10cm 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	1893.690					
8	040203007835	20cm路面混凝土 C30	1. 20cm混凝土路面 C30	m²	1893.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他:满足设计及相关规范要求							
9	040203007836	变形缝 沥青麻絮填塞缝	1. 缩缝胀缝: 每25平方米设置变形缝,长宽比不大于1.3,变形缝应贯穿整个混凝土板结构 2. 填缝材料: 采用沥青麻絮全断面填塞密实 3. 其他:满足设计及相关规范要求	m	647.160					
10	040701006837	防渗土工布 200g/m²	1. 铺设位置: 堆晒场下 2. 厚度、防渗系数: 平铺 200g/m² 3. 材料规格、强度、单位重量: 200g/m² 4. 连（搭）接方式: 缝合 5. 其他:满足设计及相关规范要求	m²	1893.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010507003838	雨水沟 300*300	1. 土壤类别：综合考虑 2. 沟截面净空尺寸：300mm*300mm 3. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C20 P6混凝土（含模板） 4. 抹面：排水沟，砖砌，20mm厚1：2.5防水砂浆抹面 5. D400球墨铸铁雨水箅子盖板 6. 其他：满足设计和规范要求	m	111.000					
12	010401003839	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15标砖、240mm×115mm×53mm 2. 墙体类型：砖围墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 勾缝要求：原浆勾缝 5. 砂浆强度等级：M7.5干混砂浆	m³	28.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	011201001840	墙面一般抹灰 20mm	1. 墙体类型：砖砌外墙 2. 底层、面层厚度、砂浆配合比：综合、一般抹灰 20mm 3. 其它：满足规范要求，且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m ²	246.000					
		分部小计								
		沉砂池								
14	040101003841	挖沟槽、基坑土方	1. 类别：各种类别的土方综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、建渣垃圾、植被、地下的树根、树兜各种砖石结构及砼等 2. 挖土部位、深度、方式：综合考虑 3. 场内运输方式、距离、堆置：综合考虑	m ³	38.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 场外运距及堆场费：另计 5. 其他：满足设计及规范要求							
15	040103001842	回填方	1. 土、石要求:满足设计及规范要求，综合 2. 密实度要求:满足设计及规范要求 3. 粒径要求:满足设计及规范要求 4. 夯填(碾压):分层夯实 5. 填方来源、运距:原土、借土、买土、土石方运距等由投标人综合考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求, 结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 6. 回填方式：综合考虑 7. 为完成本项目的所有工作内容，满足设计、施工规范及招	m³	14.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术等要求							
16	040103002843	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方综合考虑 2. 运输方式投标人自行考虑综合在报价中, 外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求, 弃方运距综合考虑 3. 其它: 满足规范要求, 且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m³	23.770					
17	040103002844	外弃堆场费	1. 项目实际情况无免费弃方堆场时, 投标人自行考虑的商业堆土场费用 2. 其他: 满足设计及相关规范要求	m³	23.770					
18	010101001845	原土碾压	1. 土壤类别: 综合 2. 密实度要求: 满足设计和规	m²	16.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求，压实系数详见设计及相关规范要求 3. 其它:满足规范要求，且应满足当地政府对安全文明施工的要求							
19	040601003846	混凝土底板 C20 P6	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20，P6防渗 3. 混凝土拌合料要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计及规范要求	m³	3.390					
20	010401011847	砖砌沉砂池	1. 池截面、深度:详见设计 2. 砖品种、规格、强度等级:综合，M7.5干混砂浆砌筑 3. 20mm厚M15干混砂浆抹面 4. 其他:满足设计及规范要求	座	1.000					
21	031002003848	刚性防水套管 DN200	1. 刚性套管：刚性防水套管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN200 2. 规格：刚性防水套管 DN200 3. 其他：满足相关标准、规范要求							
22	040501004849	塑料管 DN250	1. 垫层、基础材质及厚度：塑料管 DN250 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m	4.000					
		分部小计								
		拆除								
23	041001003850	拆除道路及晒场基层	1. 材质：道路及晒场基层 2. 拆除厚度：综合考虑 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m ²	1893.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	041001001851	拆除混凝土面层	1. 材质：拆除混凝土面层 2. 拆除厚度：综合考虑 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m ²	1893.690					
25	041001008852	拆除混凝土结构	1. 材质：拆除混凝土结构 2. 拆除厚度：综合考虑 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m ³	11.600					
26	011601001853	拆除砖砌体	1. 材质：砖砌体 2. 拆除厚度：综合考虑 3. 其他：满足设计及相关规范	m ³	13.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取							
27	040103002854	建渣外运	1. 外弃料品种：建渣外运，运距综合考虑 2. 场内外运距及弃土运距：投标人踏勘现场后根据实际情况自行考虑、综合报价 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 工程量暂估，结算时需办理现场收方等相关资料，否则不予计取	m³	593.450					
28	040103002855	外弃堆场费	1. 废弃料品种：综合； 2. 项目实际情况无免费弃方堆场时，投标人自行考虑的商业	m³	593.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堆土场费用。							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
29	050402002038	道路面层模板	1. 构件类型：道路面层模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等类型综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	1483.740					
30	041102002039	沉砂池底板模板	1. 构件类型：沉砂池底板模板	m²	3.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等类型综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
31	041102017040	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等类型综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m²	22.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程（标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设清淤普查二标段） 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		大型机械进出场安拆								
32	011705001041	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆 2. 履带式挖掘机：综合 3. 其他：满足设计和规范要求	台次	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段

标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 2 页

）市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001029	安全文明施工费			21971.88			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1190.59			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4978.85			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8334.16			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7468.28			
2	041109002030	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003031	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004032	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005033	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段

标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 2 页 共 2 页

）市政工程【污泥堆晒场及沉砂池】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006034	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007035	已完工程及设备保护费						
8	041109008036	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编037	其他(投标单位根据施工图设计、各类规范以及现场踏勘并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，在施工图范围内自行报价，包干使用)						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	50549.80		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		50549.80		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	50549.80	
合计			50549.8	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】	标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)
---	--

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工 标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设

第 1 页 共 1 页

程(清淤普查二标段) 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】

标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设
理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】 项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)	标段: 简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)
【污泥堆晒场及沉砂池】	

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)】
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	659.16					
2	其他材料费	元	954.76					
3	柴油(机械)	L	4381.87					
4	复合模板	m²	11.77					
5	二等锯材	m³	0.79					
6	铁件	kg	70.01					
7	标准砖	千匹	22.82					
8	干混砌筑砂浆M15	t	11.58					
9	汽油(机械)	L	5.35					
10	干混抹灰砂浆M15	t	9.96					
11	碎石20～60mm	m³	175.76					
12	碎石20～40mm	m³	50.19					
13	碎石5～20mm	m³	25.19					
14	商品混凝土C30	m³	382.59					
15	聚氯乙烯胶泥	kg	405.28					
16	刀片切缝机用、综合	片	1.62					
17	土工布200g/m²	m²	2034.16					
18	商品混凝土 C20p6	m³	8.28					
19	干混砌筑砂浆M20	t	3.15					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段) 市政工程 【污泥堆晒场及沉砂池】
 标段：简阳市城镇污水治理及配套管网设施建设项目管网病害治理修复工程(清淤普查二标段)
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。